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TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES TÉCNICAS  

REQUERIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO 
APÍCOLA EN MACHARETI – CHUQUISACA” 

 
 

1. INTRODUCCION  

 
La apicultura es una nueva alternativa para mejorar la seguridad alimentaria de las familias, permite mejorar 
su alimentación y genera también un ingreso económico extra, Las familias pueden dedicarse a este rubro 
sin descuidar sus otras actividades agrícolas, pues el apiario no necesita de mucha mano de obra para su 
manejo. Sin embargo, existen deficiencias a nivel de pequeño productor en el desarrollo de sus procesos de 
manejo de la producción, cosecha y postcosecha, obligándolos a realizarlos de manera artesanal, sin 
garantizar la inocuidad de los productos o viéndose obligados a ofrecer productos sin valor agregado.  
 
A raíz de la problemática expuesta, el proyecto estará orientado al fortalecimiento de capacidades de 
productores apícolas, implementando técnicas y tecnología adecuada para incrementar sus rendimientos y 
volúmenes, el equipamiento para ampliar su capacidad productiva y la mejora de los procesos de producción 
primaria, cosecha y postcosecha para la comercialización de productos de la colmena con valor agregado 
certificado. 
 
2. OBJETIVO GENERAL 

 
Mejorar la calidad de vida de los productores apícolas, generando mayores ingresos económicos través del 
fortalecimiento de las condiciones de acopio de materia prima, procesamiento de miel, envasado y 
comercialización de productos apícolas, a través de la Construcción de un Centro de Acopio en el Municipio 
de Machareti, equipado para la extracción de miel y procesamiento de otros productos de la colmena. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar las condiciones de producción primaria, con la Construcción de un Centro de Acopio y 
Extracción de Miel, equipado para la producción de derivados de la colmena con valor agregado.  

• Apoyar a los procesos productivos mediante el apoyo en manejo de procesos de cosecha y pos 
cosecha.   

• Fortalecer las cadenas de producción, acopio y comercialización de volúmenes de miel, cumpliendo 
con las normas sanitarias en vigencia, precio competitivo y calidad. 

• Dotar de todas las condiciones para que el Centro de Acopio funcione dentro de la normativa 
vigente de BPMs.  

 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Acopio Apícola, con una capacidad de recepción de 
materia prima de 20 toneladas, cuenta con una sala de extracción de miel para brindar mejores condiciones 
para la extracción de miel a los productores de la región. Adicionalmente, contempla salas para producción 
de derivados, con una línea de equipos para la producción de láminas de cera. 
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5. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

 

La “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO APÍCOLA EN MACHARETI - CHUQUISACA”, contempla 
la construcción de los siguientes módulos: 
 

• Área de extracción de materia prima 

• Área de acopio 

• Área de almacenado 

• Área de producción de derivados 
 

 
6. LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL TERRENO  

 
Teniendo en cuenta los factores para ubicar un Centro de Acopio, se analizan diferentes criterios de 
optimización como la accesibilidad a servicios, accesibilidad a carreteras, áreas con alto número de 
productores y cercanía a puntos de distribución.  

 
 

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 
 

Departamento CHUQUISACA 

Provincia Luis Calvo 

Sección Municipal Tercera sección 

Altura promedio 700 m.s.n.m. 

 
 

MUNICIPIO DE MACHARETI 
 

Fuente: Elaboracion propia 
 
El Predio se encuentra en el municipio de Machareti, Ruta nacional Nº9, del Departamento de Chuquisaca. 
Su ubicación y coordenadas se detallan a continuación:  
 
 
 
 

 
MACHARETI 
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7. CONDICIONES DEL SITIO 

• Temperatura Ambiente: Temperaturas mínimas de 18°C en invierno y en verano hasta 32°C como 
máximo. 

• Elevación: La altitud promedio es de 700 msnm. 

• Velocidad: La velocidad del viento para el diseño estructural es de 10 Km/h. 

• Sismo: Se debe considerar el efecto del sismo en función a los registros sísmicos de la zona. 

Estos datos son referenciales, es responsabilidad de la CONTRATISTA considerar y validar las condiciones 
de sitio en el replanteo de ingeniería. 
 
8. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 
El diseño del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO APÍCOLA EN MACHARETI - 
CHUQUISACA”, contempla los siguientes ambientes de acuerdo a los requerimientos de los procesos 
productivos:  
 
Área de extracción de materia prima: 

• Almacén de materia prima 

• Almacén de insumos 

• Sala de extracción 

• Oficina de acopio 

• Oficina de control de calidad 

• Vestidores (damas y varones)  
 
Área de subproductos:  

• Almacén de insumos 

• Depósito 1 

• Depósito 2 

• Sub productos comestibles 

• Sub productos de higiene 
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Área de portería: 

• Dormitorio 

• Baño 

• Cocina 

• Escritorio 
 
La CONTRATISTA deberá ejecutar las obras civiles, de acuerdo a los planos aprobados y liberados en la 
Ingeniería de Detalle. 
 
En la Ingeniería de Detalle se definirán las obras civiles, los cálculos de movimiento de tierras, localización de 
edificios, estructuras, caminos internos y externos, drenaje de agua de lluvia, los efluentes, tendido de tuberías 
y cables, etc. 
 

8.1. ARQUITECTURA 

 
Serán de acuerdo las características y funcionalidad de cada ambiente, teniendo como premisa la utilización 
de materiales aptos para una industria, como ser: alto tráfico, bajo mantenimiento, fácil limpieza, larga vida, 
conveniencia costo-beneficio y disponibilidad en el mercado. 
 
Es así que en los diferentes ambientes predominan los siguientes materiales:  
 

• En pisos exteriores: enlosetado (estacionamiento y circulaciones vehiculares) 

• En pisos interiores: revestimiento cerámico en tonalidades armónicas (Baños y vestidores, gerencia, 
sala de reuniones, administración, oficinas y otros) 

• En muros: en las áreas de procesamiento, baños y vestidores, deberá tener revestimiento cerámico 
hasta los dos metros de altura. En el resto del muro se deberá pintar con pintura al óleo mate, para 
que sea fácilmente lavable.  

• El cielo falso de todos los ambientes será de PVC color blanco, tanto al interior como en los aleros de 
los bloques hexagonales. El cielo deberá tener por ambiente una escotilla para el mantenimiento de 
la cubierta y las instalaciones eléctricas y de climatización.  

• Los zócalos donde corresponda deberán ser de 15 cm de alto y con un biselado o chanfleado para 
que no existan superficies donde se acumule polvo.  

• Las ventanas deberán ser de carpintería de aluminio, de fácil acceso y limpieza.  

• Todas las puertas exteriores abatibles deberán tener un panel de malla milimétrica, para no permitir 
el ingreso de insectos o abejas.  
 

Entre los planos que se presentan en Anexos son: 
 

• Planimetría general 
• Plano de cubiertas vista general 
• Plano de cimientos por bloques acotados a escala apreciable 
• Plano en planta vista general  
• Plano en planta amoblada por bloque a escala apreciable. 
• Plano en planta acotada por bloque a escala apreciable. 
• Plano de corte general uno transversal y otro longitudinal acotada 
• Plano de corte por bloque acotadas y a escala apreciable 
• Plano de elevaciones por bloque acotadas y a escala apreciable. 

 
8.2. ESTRUCTURA 

 
La descripción del alcance de los trabajos incluidos en este capítulo no es taxativa ni limitante de todas 
las tareas específicas en la ejecución de la OBRA y estas tareas deberán estar conforme con los planos 
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liberados para la construcción, especificaciones técnicas y otros documentos desarrollados en la 
Ingeniería (Básica y de Detalle).  
 
El alcance de la obra, sin ser limitativo, es el siguiente: 

o Todos los trabajos de preparación, liberación, nivelación y acondicionamiento del sitio.  
o Montaje de instalaciones temporales.  
o Provisión, construcción y montaje de obras civiles y estructuras metálicas.  
o Instalación y prueba / puesta en marcha de todos los equipos, circuitos y tableros eléctricos  
o Instalación y prueba de todo el sistema de protección contra descargas eléctricas 

atmosféricas.  
o Prefabricación, instalación y pruebas de todos los conductos de ventilación y componentes.  
o Instalación y prueba / puesta en marcha de todos los equipos mecánicos.  
o Inspección continua y control de calidad a lo largo de todo el trabajo.  
o Provisión de todas las facilidades temporarias para el personal de la CONTRATISTA y 

subcontratistas durante las tareas de construcción de la Obra como ser suministro y 
distribución de agua, electricidad, combustible, drenajes, telefonía y comunicaciones, faenas, 
campamentos, oficinas, transporte, servicios auxiliares, etc.  

o Seguridad, control de aspectos de protección de medio ambiente y vigilancia de la Obra 
durante la construcción.  

o La importación, despacho de aduana, transporte, recepción, inspección, almacenamiento, 
conservación, manejo y administración de todos los materiales del proyecto, equipos de los 
sistemas auxiliares requeridos para la adecuada ejecución de la Obra y operación del mismo. 

o Gerenciamiento, supervisión, mano de obra, subcontratación, gestión de compras, plan y 
control de calidad, servicios de proveedores especializados en el sitio para una adecuada 
coordinación de la gestión, seguimiento y el control de los anteriores.  

o Planificación, seguimiento, control y reporte de avance, costos y recursos utilizados.  
o Pago de tasas, permisos e impuestos para la construcción que sean requeridos; dar 

cumplimiento a toda normativa nacional, departamental, provincial y/o municipal vigentes y 
de aplicación para las Obras.  

o Implementar toda precaución, actividad o trabajo que sea requerido a los efectos de mitigar 
riesgos y prevenir accidentes y para proteger los trabajos realizados, materiales y equipos 
suministrados por la CONTRATISTA, eventuales daños por condiciones meteorológicas, 
durante trabajos de montaje y construcción. La CONTRATISTA tomará las acciones que sean 
requeridas para prevenir cualquier daño o molestia a propiedades vecinas o linderas 
provocadas por los trabajos de construcción.  

o La CONTRATISTA deberá informar inmediatamente a la SUPERVISORA de la 
CONTRATANTE de cualquier accidente, incendio, inundación, etc. o de cualquier otra 
situación de riesgo o daño a las personas o instalaciones, así como también de cualquier 
disputa laboral, paro de actividades, disturbios, etc. que pueda afectar el normal desarrollo, 
avance y conclusión de los trabajos.  

o El sistema constructivo estará detallado en las especificaciones técnicas particulares para la 
ejecución de la obra.  

 

8.3.    OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

El cronograma de ejecución debe considerar un periodo de coordinación con la Empresa Adjudicada del 
Componente Tecnológico (equipamiento), que contemple inicialmente una distribución de ambientes de 
acuerdo a los requisitos de las líneas de producción (si fuera necesario), la distribución de bases para los 
diferentes equipos, los requerimientos de servicios en los diferentes ambientes y finalmente un periodo 
que comprenda la puesta de los diferentes equipos en los diferentes ambientes. 
 
La elaboración de su propuesta, el desarrollo y la ejecución del Proyecto, deberá tomar en cuenta las 
condiciones del lugar. Es importante señalar que todos los materiales empleados deberán ser nuevos y de 
última tecnología, los acabados de grado sanitario y no se aceptarán materiales recuperados, a medio uso 
ni otros similares. 
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Se debe tomar en cuenta todos los aspectos técnicos y en caso de existir sugerencias que mejoren su 
oferta cualitativamente y cuantitativamente deben ser señaladas en forma clara para su valoración 
correspondiente. 
 
Considerar la normativa ambiental vigente en el país y otros temas relevantes a objeto de identificar 
probables dificultades legales para la implementación del proyecto. 
 

 
9. VOLUMENES DE OBRA 

 
 
N° DESCRIPCIÓN Unid. CANTIDAD 

  MODULO ARQUITECTURA E INGENIERÍA     

OBRAS PRELIMINARES Y FINALES     

1 INSTALACIÓN DE FAENAS OBRAS MAYORES GLB 1,00 

2 DESBROCE Y LIMPIEZA        M2 5076,80 

3 REPLANTEO Y TRAZADO      M2 5076,80 

4 LIMPIEZA GENERAL C/CARGUÍO   GLB 1,00 

5 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 2X1MTS    PZA 1,00 

6 PLACA DE ENTREGA DE OBRA DE 1X1 MTS  PZA 1,00 

OBRA GRUESA     

7 MOVIMIENTO DE TIERRA CON TOPADORA M3 2538,40 

8 EXCAVACIÓN MANUAL 0-1.5M TERRENO BLANDO M3 18,05 

9 CIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO M3 9,03 

10 SOBRECIMIENTO DE HORMIGÓN CICLÓPEO        M3 23,62 

11 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL     M3 36,50 

12 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS  M2 73,81 

13 MURO DE LADRILLO 15X24X11CM (6H) M2 1033,34 

14 DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO INTERIORES 0,15X0,15   ML 49,00 

15 CANALETA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Nº 28 ML 226,81 

16 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN CON PARRILLA DE FE 6MM C25CM M2 712,71 

17 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN  M2 29,19 

OBRA FINA     

18 PISO CERÁMICO NACIONAL M2 735,87 

19 PISO ENLUCIDO FINO   M2 174,73 

20 REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO        M2 417,31 

21 REVOQUE INTERIOR  ESTUCO   M2 368,72 

22 REVESTIMIENTO CERÁMICO   M2 362,62 

23 CIELO FALSO PVC  M2 735,87 

24 ZÓCALO DE CERÁMICA     ML 266,72 

25 ZÓCALO DE CEMENTO ML 158,09 

26 REJILLA DE VENTILACIÓN   PZA 22,00 
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N° DESCRIPCIÓN Unid. CANTIDAD 

27 REJILLA DE VENTILACIÓN EN CUBIERTA              PZA 15,00 

28 MALLA MILIMÉTRICA PLÁSTICA CON ESTRUCTURA PARA VENTANA O PUERTA M2 49,92 

29 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4MM M2 656,76 

30 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 0,90X210, INCLUYE QUINCALLERÍA      PZA 30,00 

31 PINTURA SATINADA INTERIOR M2 690,03 

32 PINTURA EXTERIOR SATINADA M2 533,21 

33 PINTURA INTERIOR AL ÓLEO M2 237,03 

34 CERRAMIENTO DE VIDRIO TEMPLADO M2 18,00 

35 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CON QUINCALLERÍA M2 0,00 

36 SELLADO DE CUMBRERAS Y ALERÓN CON ESPUMA EXPANSIVA M3 1,55 

37 TERMINADO EXTERIOR CEMENTO PIRULEADO       M2 533,21 

38 PARAPETO DE ZINC CON ESTRUCTURA DE ACERO ML 167,77 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

39 BORDILLO DE HORMIGÓN CICLÓPEO PARA ACERAS 20x30 ML 240,00 

40 BORDILLO DE HORMIGÓN CICLÓPEO PARA ACERAS 20x60 ML 182,00 

41 ENLOSETADO DE VÍA M2 2021,41 

42 ZAPATAS PARA POSTES DE MALLA PERIMETRAL      M3 69,00 

43 MALLA OLÍMPICA CON TUBO DE FG2" C/2.5M     M2 747,00 

44 PUERTA CON MALLA OLÍMPICA Y TUBO DE FG 2"   M2 12,50 

45 ACCESO VEHICULAR SOBRE CANAL 6 METROS DE ANCHO GLB 1,00 

46 CERNIDO DE TIERRA PARA ÁREAS VERDES M3 907,15 

47 ESPEJO PARA  BAÑOS    M2 5,28 

48 LETRERO 50 X 70 CM    PZA 12,00 

49 LETRERO 21 X 29 CM    PZA 18,00 

50 MESÓN DE HºAº DE H:15 CM M2 0,00 

51 PLANTADO DE SEMILLA DE RAYGRASS M2 1814,30 

52 PINTURA ANTICORROSIVA M2 27,10 

ESTRUCTURAS     

53 HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H21 M3 24,18 

54 HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H21 M3 23,68 

55 HORMIGÓN SIMPLE VIGAS H21 M3 39,40 

56 ACERO DE REFUERZO ASTM A615 KG 6418,72 

57 CUBIERTA DE ZINC CON IMPERMEABILIZACIÓN MAS CERCHA METÁLICA M2 748,47 

  MODULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

1 PUNTO DE ILUMINACIÓN PTO 184,00 

2 INTERRUPTOR SIMPLE 15A PZA 29,00 

3 INTERRUPTOR DOBLE 15A PZA 8,00 

4 INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE 15A PZA 1,00 

5 PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL 2P+T, 15A PTO 104,00 

6 PUNTO TOMA DE FUERZA MONOFÁSICO CON TOMA SHUKO PTO 7,00 
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N° DESCRIPCIÓN Unid. CANTIDAD 

7 PUNTO DE TOMA DE FUERZA MONOFÁSICO  - 30A PTO 13,00 

8 PUNTO DE TOMA DE FUERZA MONOFÁSICO 30A (TERMOMECÁNICO) PTO 24,00 

9 LUMINARIA PANEL LED  60X60 48 W PZA 120,00 

10 LUMINARIA PANEL LED  CIRCULAR DE EMPOTRAR 24 W PZA 23,00 

11 LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR DE ADOSAR DE 18 W PZA 41,00 

12 LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO LED 150W PZA 10,00 

13 CONDUIT PVC 3 1/2" ML 110,00 

14 CONDUIT PVC 2 1/2" ML 269,00 

15 POLITUBO 1 /2" (ILUMINACIÓN EXTERIOR) ML 520,00 

16 ESCALERILLA DE 30 CM CON ACCESORIOS ML 140,00 

17 CAJA DE CONEXIÓN Y PASO DE HORMIGÓN (ILUMINACIÓN EXTERIOR) PZA 10,00 

18 POSTES H=10 M., BRAZO SIMPLE, 5"/4"/3"/2" INCL./PERNOS ANCLA PZA 10,00 

19 CABLE DE CU 120MM2 (250 MCM) ML 160,00 

20 CABLE DE 50 MM2 (1/0 AWG) ML 220,00 

21 CABLE DE 35 MM2 (2 AWG) ML 55,00 

22 CABLE DE 25 MM2 (4 AWG) ML 2631,00 

23 CABLE DE 16 MM2 (6 AWG) ML 1345,00 

24 CABLE DE 10 MM2 (8 AWG) ML 532,00 

25 CABLE DE 6 MM2 (10 AWG) ML 29,00 

26 CABLE DE 4 MM2 (12 AWG) ML 125,00 

27 TABLERO TD-G GLB 1,00 

28 TABLERO TD-MED GLB 1,00 

29 TABLERO DISTRIBUCIÓN (5 BREAKERS) GLB 3,00 

30 PROTECTOR DE TRANCIENTES PRIMER NIVEL GLB 1,00 

31 PROTECTOR DE TRANCIENTES SEGUNDO NIVEL GLB 10,00 

32 DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P-16A, 10KA PZA 15,00 

33 DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P-20A, 10KA PZA 17,00 

34 DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P-32A, 10KA PZA 36,00 

35 DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P-40A, 10KA PZA 3,00 

36 DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P-50A, 10KA PZA 1,00 

37 BREACKER 3P-40A, 36KA PZA 1,00 

38 BREACKER 3P-50A, 36KA PZA 2,00 

39 BREACKER 3P-63A, 36KA PZA 7,00 

40 BREACKER 3P-200A, 36KA PZA 2,00 

41 BREACKER 3P-300A, 36 KA PZA 1,00 

42 TABLERO TCL-LUM CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO GLB 2,00 

43 PUESTO DE TRANFOR 3F 250KVA 24.9/0.40/0,230 KV GLB 1,00 

44 SISTEMA DE PARARRAYOS PDC GLB 1,00 

45 ACOMETIDA EN MT GLB 1,00 

46 MALLA DE PUESTA A TIERRA 1 - PUESTO DE TRANSFORMACIÓN GLB 1,00 
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N° DESCRIPCIÓN Unid. CANTIDAD 

47 MALLA DE PUESTA A TIERRA 4 - PARARRAYOS GLB 1,00 

48 ECUALIZADOR DE PUESTA A TIERRA PZA 1,00 

49 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AA, BB, CC, DD, ALUM EXTERIOR Y MALLA M3 133,00 

  MODULO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

1  REPLANTEO DE TUBERÍAS ML 225,02 

2  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 38,01 

3  MATERIAL DE BASE PARA TUBERÍA E=10CM M3 10,22 

4  PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC D= 1 1/2" E-40 ML 129,25 

5  PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC D= 1" E-40 ML 84,32 

6  PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍA PVC D=1/2" E-40 ML 11,45 

7  PICADO MURO DE LADRILLO ML 60,18 

8 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 30,66 

9  PROVISIÓN E INSTALACIÓN INODORO TANQUE BAJO PZA 5,00 

10  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PZA 13,00 

11  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA PZA 1,00 

12  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PZA 2,00 

13  PROVISIÓN Y TENDIDO TUBERÍA PVC D=2" (SANITARIA) ML 44,67 

14  PROVISIÓN Y TENDIDO TUBERÍA PVC D=4" (SANITARIA) ML 122,92 

15  PROVISIÓN E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PZA 6,00 

16  PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAJA INTERCEPTORA PZA 6,00 

17  CÁMARA DE INSPECCIÓN 60X60 PZA 9,00 

18  PROVISIÓN E INSTALACIÓN BAJANTES PVC 4" ML 115,00 

19 ACCESORIOS HIDROSANITARIOS II GLB 1,00 

Módulo: (M02) - TANQUE ELEVADO     

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 32,32 

2  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 19,53 

3  SOLADURA DE PIEDRA E=0.15m M2 11,56 

4  BASE DE HORMIGÓN POBRE M3 0,58 

5 HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H21 M3 2,89 

6 HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H21 M3 2,56 

7 HORMIGÓN SIMPLE VIGAS H21 M3 5,62 

8 HORMIGÓN SIMPLE LOSA DE FONDO H21 M3 3,70 

9  HORMIGÓN SIMPLE MUROS H21 M3 6,02 

10  HORMIGÓN SIMPLE LOSA TAPA H21 M3 2,77 

11  HORMIGÓN CICLÓPEO CON 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 3,42 

12  REVOQUE CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 1:3 M2 67,08 

13  REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO M2 53,15 

14  PINTURA LÁTEX M2 67,08 

15  PROV. E INST. ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA INGRESO GLB 1,00 
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N° DESCRIPCIÓN Unid. CANTIDAD 

16  PROV. E INST. ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA (TANQUE) GLB 1,00 

17  PROV. E INST. ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA SALIDA GLB 1,00 

18  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y DESINFECCIÓN TANQUES M3 1,00 

19 ACERO DE REFUERZO ASTM A615 KG 2.233,56 

Módulo: (M03) - PERFORACIÓN DE POZO     

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO GLB 3,00 

2  PERFORACIÓN DIÁMETRO 6" + TOMA DE MUESTRAS ML 90,00 

3  PERFILAJE ELÉCTRICO, ANÁLISIS DE MUESTRAS Y DISEÑO DE POZO GLB 3,00 

4  ENSANCHE DE POZO PILOTO CON TREPANO DE 12 PLG. ML 90,00 

5  PROVISIÓN E INSTALACIÓN EMPAQUE DE GRAVA GRADUADA 3-5MM ML 90,00 

6  DESARROLLO DE POZO Y LIMPIEZA GLB 1,00 

7  PRUEBA DE BOMBEO - ESCALONADO Y CONTINUO HR 24,00 

8  CONSTRUCCIÓN DE SELLO SANITARIO DE HORMIGÓN GLB 1,00 

9  ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO GLB 1,00 

 Módulo: (M04) - CASETA DE BOMBEO   

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 40,96 

2  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 2,10 

3  HORMIGÓN CICLÓPEO CON 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 2,10 

4  SOBRECIMIENTO DE HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 0,75 

5 IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS  ML 12,52 

6 MURO DE GAMBOTE 25X12X6CM (18H) M2 3,73 

7  LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE E=0.2 H21 M3 1,07 

8  CARPETA DE HORMIGÓN SIMPLE E=8 CM DOSIF. 1:2:3 C/EMPEDRADO M3 5,11 

9  ENLUCIDO DE CEMENTO MORT 1:3 e = 0.5 cm M2 5,11 

10  ZÓCALO DE CEMENTO - ARENA ML 1,50 

11  PUERTA METÁLICA DE PLANCHA DE 1/16" M2 1,44 

12  VENTANA METÁLICA M2 0,33 

13  DINTEL DE LADRILLO GAMBOTE M3 12,00 

14  BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE ML 0,90 

15  TAPA METÁLICA S/DISEÑO M2 1,00 

16 ACERO DE REFUERZO ASTM A615 KG 134,82 

 Módulo: (M05) - CASETA DE BOMBEO - CERCO PERIMETRAL   

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 40,96 

2  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 5,12 

3  HORMIGÓN CICLÓPEO CON 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 9,22 

4  SOBRECIMIENTO DE HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 5,12 

5  PROVISIÓN Y COLOCADO POSTES DE FG 2" PZA 14,00 
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N° DESCRIPCIÓN Unid. CANTIDAD 

6  PROV. Y COLOCADO PUERTA DE MALLA OLÍMPICA PZA 1,00 

7  PROV. Y COLOCADO CERCO DE MALLA OLÍMPICA M2 46,80 

8  PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS ML 25,60 

 Módulo: (M06) - CASETA DE BOMBEO - IMPULSIÓN   

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 124,60 

2  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 19,94 

3 RELLENO Y APISONADO CON TIERRA CERNIDA M3 4,98 

4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 14,95 

5  PROVISIÓN Y TENDIDO TUBERÍA PVC D=2" E-40 ML 124,60 

6  ACCESORIOS TANQUE ELEVADO D=2" GLB 1,00 

7  PRUEBA HIDRÁULICA ML 124,60 

8 PROV. Y COLOCADO DE BOMBA 5.5 HP + ACCES. PZA 1,00 

 Módulo: (M07) - TANQUE SÉPTICO   

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 13,06 

2  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 35,86 

3 MURO DE GAMBOTE 25X12X6CM (18H) M2 97,02 

4  LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE E=0.2 H21 M3 0,75 

5  BASE DE HORMIGÓN POBRE M3 7,98 

6  IMPERMEABILIZACIÓN DE CEMENTO MORT 1:3 e = 0.5 cm M2 97,02 

7  ACCESORIOS TANQUE SÉPTICO GLB 1,00 

8 ACERO DE REFUERZO ASTM A615 KG 94,50 

 Módulo: (M08) - PLUVIAL   

Nº Descripción Und. Cantidad 

1  EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO SEMIDURO M3 46,81 

2 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN M3 35,10 

3 CANAL 0.30X0.40M ML 82,63 

4 CÁMARAS DE INSPECCIÓN H°C° 60X60 + TAPA PZA 6,00 

5  PROVISIÓN E INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO CAP. 10000 PZA 1,00 

6  PROV. E INSTALACI. BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE 0.5 H PZA 1,00 

  MODULO DE CLIMATIZACIÓN     

1 PROV E INST DUCTOS CHAPA GALVANIZADA M2 83,80 

2 PROV E INST AISLAMIENTO PARA DUCTOS CHAPA GALVANIZADA M2 70,80 

3 PROV E INST SPLIT DUCTO BAJA SILUETA 36 kBTU/H EQU 5,00 

4 PROV E INST SPLIT TIPO CASSETE 4 VÍAS 24 kBTU/H EQU 4,00 

5 PROV E INST SPLIT TIPO CASSETTE 4 VÍAS 12 kBTU/H EQU 6,00 

6 PROV E INST DIFUSOR DE TECHO L-AV 12"X12" PZA 10,00 

7 PROV E INST REJILLA L-RA 12"X12" PZA 5,00 
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10. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA 

El CONTRATISTA ejecutará y entregará los trabajos de la CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO 
APÍCOLA EN MACHARETI - CHUQUISACA en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada 
y las especificaciones técnicas en un plazo de ejecución de 6 meses (180 CIENTO OCHENTA DÍAS 
CALENDARIO, plazo del cronograma), que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden 
de proceder, expedida por el SUPERVISOR designado por la ENTIDAD. 
 
Emitida en la Orden de proceder, constatado en el Libro de Órdenes o mediante nota escrita; comenzará a 
correr el plazo de ejecución.  
 
El plazo para el periodo de corrección de defectos de la obra, será consensuada con la comisión de recepción 
provisional y aprobado por la fiscalización del proyecto 

 
 
 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA 

 
11. MULTAS 

A efecto de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA será multado con el 0,1% del 
monto total del contrato por día de retraso. De establecer el SUPERVISOR que la multa por mora es del diez 
por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta 
situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme 
a lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato 
 
En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la empresa contratada 
no deberá superar en multas acumuladas más del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 
 
Las multas serán cobradas en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la 
garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la 
acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 
 
12. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Una vez que una empresa se haya adjudicado el proyecto, se podrán realizar modificaciones al contrato. Las 
modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
a) Orden de Trabajo 

 
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de 
obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se 
introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto 
del contrato. 
 
Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el 
Libro de Órdenes aperturado a este efecto. 
 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra. 

 
b) Orden de Cambio 

 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación 
del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de 
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volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento 
de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias 
sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal. 
 
La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los 
sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad 
(o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes. 
 

c) Contrato Modificatorio 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 
modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una 
modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems 
nuevos (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los 
precios unitarios. Antes de su remisión las modificaciones deberán estar aprobadas por el 
SUPERVISOR de obra.  
 
Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los 
precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los 
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems 
de la propuesta. 
 
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con 
los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la 
misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes 
contratantes.  

 
Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato principal. 
 

13. FISCALIZACION  

 
Los trabajos están sujetos a la FISCALIZACION permanente del CONTRATANTE, quien Nombrara 
como FISCAL DE OBRA a un profesional de la Entidad. 
 

14. SUPERVISOR DE OBRA 

 
La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación 
de Firmas Consultoras u otra entidad que contemple dentro sus áreas una unidad técnica especializada 
en el objeto del proceso de contratación o en su caso será personal designado por la Empresa Boliviana 
de Alimentos y Derivados – EBA.  Denominada en este caso el SUPERVISOR, con todas las facultades 
inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN debiendo cumplir las siguientes 
funciones: 
 

• Revisión y correcciones (si corresponde) de especificaciones técnicas del proceso de contratación: 

• Verificación del suministro de materiales, fuentes de origen. 
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• Inspección de la calidad de los materiales 

• Cumplimiento de especificaciones técnicas 

• Verificación del almacenamiento y acopio de materiales 

• Pruebas (si corresponde). 
 

Siendo las mencionadas funciones no limitativas. 
 

15. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 
La Empresa deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, respecto a su personal, en este sentido será responsable y deberá mantener a 
la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA exonerada contra cualquier multa o penalidad de 
cualquier tipo o naturaleza, que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha 
legislación.  
 

16. SUBCONTRATACIÓN 

 
Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en 
su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por 
ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, 
conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS. Todo Subcontrato deberá estar previamente 
aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA.  
 

17. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La CONTRATISTA será responsable de la programación de las actividades y actualización del Plan de 
Trabajo del Contrato. El Layout o Plan de Trabajo, señala la duración general y la secuencia de trabajo 
para todas las obras del Contrato y deberá estar disponible para la revisión de la SUPERVISORA y la 
CONTRATANTE en todo momento. El Plan de Trabajo debe contener:  
 

a. Ejecución del proyecto (debe contener los ítems de la lista de precios unitarios ofertados)  
b. Actividades de revisión, inspección y aprobación de la contratante.  
c. Actividades de calidad, de acuerdo a requisitos de calidad. 
d. Actividades de planificación y programación 
e. Otras maneras que permitan el seguimiento de obra por parte de la empresa contratista, 

supervisión y el fiscal de obra.  
 

Siendo estas actividades, procesos y productos, los necesarios para el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Contrato. La estructura del Plan de Trabajo del Contrato debe ser coherente 
con la lista de documentos y/o planos entregables. 
Se recomienda que la programación de actividades tenga cierta holgura para uso y beneficio del 
Contrato. Podrá utilizarse para mitigar impactos por cambios del alcance del trabajo o por otros eventos 
que puedan atrasar los hitos del Contrato.  
El mismo deberá ser presentado a los 15 días de la orden de proceder, y realizar un seguimiento y 
actualización continua durante la implementación del proyecto.  
 

18. COMPONENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO  

 
El contratista deberá cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de legislación ambiental y la 
implementación y/o aplicación de actividades de prevención y mitigación ambiental en toda la etapa de 
ejecución de la obra. 
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El contratista será el encargado de Implementar todas las medidas de prevención, mitigación, 
seguimiento y control previstas en la etapa de ejecución del instrumento de regulación ambiental (FA, 
PPM-PASA, SCD, MA, etc.) con el que se obtuvo la (Licencia Ambiental) de la obra.  
El contratista deberá asegurar que la obra se desarrolle causando la menor afectación posible al medio 
ambiente; y cumpliendo de forma permanente la legislación ambiental aplicable.  
Todas las instrucciones emitidas al contratista podrán ser realizadas por escrito (acta de inspección, nota 
solicitud, notificación, etc.) a menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional se 
considere necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso el Contratista también 
deberá cumplirlas. Tales instrucciones serán consideradas como una orden en el ejercicio de la obra.  
Subsanar y acatar, según plazos establecidos, toda acción correctiva a una no conformidad identificada 
en cuanto al cumplimiento de medidas de prevención y mitigación ambiental.  
Al término de los trabajos de construcción, se verificará que el contratista haya cumplido todas las 
medidas socio-ambientales, para proceder a dar el visto-bueno al momento de Recepción definitiva de 
la obra.  
El contratista deberá elaborar un Informe Ambiental mensual, el mismo que deberá ser presentado en 
físico y digital, con los respaldos correspondientes del cumplimiento de las medidas de mitigación 
(fotografías, registros, actas, informes, etc.), en el Informe de Planilla. 
 

19. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
Está prohibido realizar cualquier tipo de quema. 
Asegurar que la materia prima (grava, gravilla, arena, etc.) utilizada en la obra sea provista de lugares 
autorizados.   
Los vehículos deberán tener un adecuado mantenimiento antes y durante la ejecución del proyecto para 
reducir la emisión de gases. 
El contratista cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad de acuerdo a las normas 
vigentes, sobre todo en los trabajos realizados en altura.  
En contratista deberá mantener sus emisiones de ruidos de fuentes fijas y móviles dentro los parámetros 
del Reglamento de Contaminación Atmosférica de la ley 1333. 
El contratista efectuará su trabajo de tal manera que el tránsito vehicular sufra las mínimas 
interrupciones, evitando causar molestias al público y los vecinos, y en los tiempos fijados en su 
calendario de avance de obra. 
Los residuos generados durante la construcción de estructuras (restos de materiales y escombros) 
deberán ser recogidos para su disposición en áreas autorizadas, en el relleno sanitario municipal más 
cercano o entregarlos a terceros que puedan aprovecharlos en su reciclaje. No debiéndose abandonar 
basura en la zona. 
Los residuos sólidos comunes generados por los trabajadores deberán ser acopiados en basureros 
temporales (plásticos, vidrio/metal, orgánicos, no aprovechables) y depositados en el carro basurero del 
Municipio. 
En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con molestias mínimas 
producidas por ruidos, humos y polvos.  
Demarcar los sitios de almacenamiento de insumos, materias primas, escombros, etc. con la 
señalización correspondiente. 
Delimitar el área de influencia del proyecto, no debiéndose usar otras áreas. 
Se debe contar con señalización industrial (señales informativas, prohibición, de acción obligatoria, 
advertencia o prevención. 
Señalización horizontal (cinta de peligro y/o malla salmón). 
Señalización informativa de medio ambiente. 
Depósito de sustancias peligrosas. (kit anti derrames) 
El contratista tiene la responsabilidad de contar con botiquín de primeros auxilios para casos menores, 
extintores de fuego, un plan de seguridad que integre herramientas y procedimientos para prevenir 
accidentes y un plan de contingencias para la evacuación rápida en caso de heridas o daños graves a 
obreros o población a causa de actividades del proyecto, el plan debe incluir capacitación al personal en 
primeros auxilios. 
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El personal del contratista debe estar capacitado para sus funciones según las especificaciones del 
proyecto relativas a la mano de obra, las tareas de alto riesgo deben ser realizadas por especialistas. 
Los vehículos del proyecto deben contar con todos los elementos de señalización, preventivos, visuales 
y mecánicos en perfecto funcionamiento, personal calificado para su conducción y la constancia de los 
controles técnicos correspondientes. 
Toda tala, poda, trasplante o traslado de especies vegetales, deberán realizarse en coordinación con el 
Municipio. 
Establecer un proceso de humedecimiento de las áreas de circulación de la maquinaria pesada, recubrir 
las tolvas y volquetas que transportan material, cubrir con mallas las edificaciones durante las actividades 
de demolición, entre otras actividades que vea conveniente para reducir las emisiones de partículas 
suspendidas en la obra.  
Prevenir la contaminación del suelo, evitando derrame de aceites o combustibles.  
Y otras que se vayan determinando en el transcurso de la ejecución. 
Señalizaciones de seguridad: Comprende la señalización necesaria para preservar bienes y servicios, 
así como para garantizar la seguridad de las personas durante toda la etapa de construcción. El tráfico 
peatonal será preservado mediante barreras, con cintas llamativas y/o señales visibles necesarias para 
anunciar precaución o peligro. Se deberá tener especial cuidado en la señalización nocturna, la misma 
que deberá ser lo suficientemente visible y segura, de tal manera que dure toda la noche y advierta a las 
personas de los peligros de la obra con la suficiente anticipación. 
 
El Contratista es el único responsable por los daños que pudiera ocasionar a terceros. 
Seguridad en obra: Es obligación ineludible de todo Contratista, velar por la seguridad e integridad física 
e higiene de su personal, mediante la prevención de riesgos; tomando las medidas y precauciones 
necesarias para la protección y seguridad de las personas, instalaciones, equipos y otros bienes, tanto 
en la obra como en las calles y propiedades vecinas, colocando y manteniendo señalizaciones visibles, 
barreras y pantallas requeridas, andamios, correas, etc. Todas las medidas de seguridad adoptadas en 
obra deben basarse en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar vigente, como las 
buenas prácticas generalmente aceptadas en Seguridad Industrial, a las cuales se deberá recurrir en 
caso de dudas en su aplicación. 
Implementos de seguridad el contratista deberá dar estricto cumplimiento al artículo 2 y 3 del decreto 
supremo Nº 108, del 1ro de mayo de 2009: El contratista deberá prever todos los elementos de protección 
tanto al personal de obra como al personal técnico del proyecto, que mínimamente deberá contener: 
 

• Ropa de trabajo (pantalón, camisa) 
• Casco de seguridad (Color a ser determinado) 
• Botines de cuero industriales con punta de acero.            
• Sacos impermeables para lluvia. 
• Gafas de protección personal. 
• Protectores auditivos (a ser determinado) 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma. 
• Botas de agua. 
• Mascara de protección (soldar). 
• Equipo de protección personal para trabajos en altura con certificación de calidad (Arnés de 

seguridad c/amortiguador, línea de vida, escaleras metálicas, andamios). 
• Equipo de protección personal para trabajos en caliente. 

 
Nota: A momento de presentar su propuesta económica, deberá considerar dentro sus gastos generales 
la incidencia de costo o presupuesto para las actividades a realizarse dentro de este componente 
ambiental. 
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20. APROVISIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En caso de que el Contratista necesitara energía eléctrica para las obras, deberá informarse sobre la 
posibilidad de conexiones existentes, caso contrario solicitar ante las autoridades competentes la 
autorización correspondiente para las conexiones eléctricas accidentales necesarias para la ejecución 
del proyecto, debiendo éstas y el consumo que implican gastos económicos, correr por su cuenta, 
Ensayos correspondientes para la estructura existente. 
Si no existiera un servicio de energía eléctrica en la zona, el Contratista deberá, a su cuenta, implementar 
un generador que garantice la generación del servicio en la potencia exigida por las actividades de la 
construcción. 
En general todos los servicios solicitados en el proceso de construcción deben ser dotados por el 
Contratista, hasta la conclusión de la obra y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.  
 

21. DATOS DEL SUBSUELO 

El Contratista deberá recabar toda la información disponible del proyecto y otros estudios sobre las 
características y condiciones del subsuelo, así como por reconocimientos directos a fin de evaluar los 
métodos de ejecución y programación de los trabajos a ser ejecutados. 
El Supervisor de Obra en función de la importancia de la estructura podrá solicitar al Contratista, 
sondeos, pozos de reconocimiento o ensayos complementarios relativos a sondeos, límite líquido y de 
plasticidad de los suelos, ensayos PROCTOR Normal, granulométricos, de compresión simple, de 
densidades y otros bajo costo del contratista. 
 

22. PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 

 
El Contratista será responsable de proteger todas las instalaciones e infraestructura existentes en los 
sitios de las obras tales como: árboles, postes, cercos, letreros, señalizaciones, acueductos, 
alcantarillados, desagües pluviales, canales, cables eléctricos, cables telefónicos, cámaras, tuberías de 
gas, edificaciones y otros, de tal manera que no se afecten durante la construcción de las obras. En el 
caso de dañar cualquier elemento, éste deberá ser reparado o repuesto de manera que quede en igual 
o en mejores condiciones que las originales. El costo total de las medidas previsoras, así como de las 
reparaciones y reposiciones será cubierto íntegramente por el Contratista. 
 

23. ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES 

 
El Contratista deberá eliminar y derribar todas las estructuras y escombros y otros obstáculos de 
cualquier clase que no permitan la realización adecuada de las obras. 
En los casos en que las obstrucciones fueran de tal tipo que el dueño no estuviera obligado a quitarlas, 
el Contratista deberá quitar, reparar y volver a colocar las mismas y correr con los gastos 
correspondientes. 
 

24. SEGUROS 

 

El contratista, deberá gestionar estos 3 seguros durante la ejecución de la obra, el Supervisor deberá verificar 
la validez y cobertura de los seguros, previo pago de planilla de avance.  

1. Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la 
Construcción – SOATC. El proponente adjudicado deberá presentar para la formalización del 
contrato, una Nota de Compromiso de entrega del SOATC del personal que trabajará en la Obra. 
El mismo deberá ser presentado para la formalización del contrato y deberá ser actualizado 
durante el proceso de la ejecución de la obra en función al requerimiento del personal. Además, 
la empresa adjudicada deberá adjuntar a la documentación de cada Planilla de Avance de Obra 
el SOATC actualizado. El cual deberá ser presentado a la Supervisión de la Obra para su 
Verificación deberá formar parte del informe de supervisión, además del seguimiento de la 
Unidad Solicitante conforme establece D.S.0181. 
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2. Seguro de Obra Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje 
3. Seguro contra terceros 

 
25. ENTREGA DE OBRA 

 
RECEPCIÓN PROVISIONAL:  
 
La Recepción Provisional se hará a través de una Acta circunstanciada que se levantará al efecto por el 
responsable o Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e 
imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el 
CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha 
Recepción Provisional.  
 
El plazo para la corrección de defectos de la obra, si existiere, será consensuada al momento de redactar el 
acta, el mismo no podrá ser mayor a 30 días calendario. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
 
La Recepción Definitiva de la obra se efectuará en un plazo no mayor a 90 días posterior a la entrega 
provisional, al efecto el contratista solicitará a Supervisión a través de nota que han sido corregidas las fallas 
y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas 
existieron), a efectos de que Responsable o Comisión de Recepción, realice la Recepción Definitiva de la 
obra. 
 
El Responsable o Comisión de Recepción realizada la inspección técnica total de la OBRA y si no surgen 
observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 
 

 
26. PLANOS CONFORME A LO CONSTRUIDO (AS BUILT)  

 
El Contratista será responsable de preparar y suministrar al Contratante planos generales y de detalle de las 
obras "tal como fueron construidas" de todos los componentes del proyecto, debidamente aprobados por el 
Supervisor de Obra. Estos planos deberán presentar en forma detallada todos los elementos necesarios para 
describir las obras en la forma como se han construido e instalado, tales como planos de ubicación, planta y 
perfil, cortes, secciones y detalles constructivos, dimensiones, cotas y otros, en las escalas adecuadas, así 
mismo presentara todos los que solicite la supervisión y vea por conveniente y necesario.  
Estos planos deberán tener la fecha de actualización, indicar "plano como construido" y el nombre y firma del 
Supervisor de Obra, del Director de Obra y del personal técnico del Contratista que efectuó la actualización; 
Así mismo se colocara en el formato establecido por la entidad contratante proporcionado por el supervisor 
de obra. 
Una vez concluido el proyecto, el contratista entregara a la Supervisión el total de los planos “tal como fueron 
construidos”, en medio magnético e impreso en cuatro ejemplares cada uno (PLANOS AS BUILT). 
 
27. GARANTIA DEL CONTRATO 

 
La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) 
del monto del contrato, con las características de renovable, irrevocable y ejecución inmediata, vigente 
durante 90 días adicionales a la vigencia del contrato. 
 
Es deber del Contratista mantener vigentes las garantías exigidas durante el plazo fijado en el contrato inicial 
y sus ampliaciones. La entidad contratante penalizará al Contratista en caso de incumplimiento y podrá 
ejecutar dichas garantías si no son renovadas antes de su vencimiento. 
 
 



PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA 

PRODUCCIÓN APÍCOLA, BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

20 
 
 

28. CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO 

 
28.1 Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable 

de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad 
Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando 
el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de 
Cumplimiento de Contrato.  

 
28.2 Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y 

entrega de factura por parte del Contratista. 
 

28.3  En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad 
convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio 
de Impuestos Nacionales. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA  
 

29. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

Entidad Convocante EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS T DERIVADOS - EBA  

                          

Modalidad de 
contratación 

Contratación Directa 
 Código Interno que la Entidad 

utiliza para identificar el 
proceso 

 
 

  

                          

Objeto de la 
contratación 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO APÍCOLA EN MACHARETI - 
CHUQUISACA  

 

                          

Método de Selección y 
Adjudicación 

x Precio Evaluado más 
Bajo 

 Calidad Propuesta Técnica y 
Costo 

         

                             

 Calidad                      

                          

Forma de Adjudicación X Por el Total  Por Tramos  Por Paquetes           

                          

Precio Referencial 
Bs. 5.523.591,35 (Cinco Millones Quinientos Veintitrés Mil Quinientos Noventa y 
Uno 35/100 bolivianos) 

 

 

                          

La contratación se 
formalizará mediante 

Contrato  
       

                          

Plazo de Ejecución de 
Obra 

6 meses (180 días calendario) a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de 
Proceder. 
Para tal fin, el contratista deberá presentar un CRONOGRAMA DE EJECUCION DE 
OBRA, que la empresa constructora deberá mantener su actualización periódicamente. 

 

 

                          
                              

Garantía de 
Cumplimiento  

de Contrato 

El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de 
contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales 

 

 

                              

Garantía Adicional a la 
de Cumplimiento de 

Contrato 

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta 
y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía 
Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el 
ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta 
económica. 
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30. PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

Las expresiones de interés deberán ser presentadas en sobre cerrado en un ejemplar original, copia y 
digital debidamente foliadas, selladas y rubricadas por el proponente. 
 
los gastos emergentes en la etapa de presentación de las propuestas de interés son de entera 
responsabilidad de cada proponente. 

 

31. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

Las expresiones de interés deberán ser presentadas dentro del plazo y lugar señalado en la convocatoria. 
 

32. APERTURA DE PROPUESTAS 

 
El Comité de Evaluación realizará la apertura de propuestas, aplicando la metodología de "presentó/no 
presentó” con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de los documentos y/o requisitos solicitados en 
la Invitación/Convocatoria. 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
33. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPRESIÓN DE INTERES  

 
La entidad convocante, para la evaluación, en sesión reservada verificará que las propuestas cumplan 
con las especificaciones técnicas, aplicando la metodología: 

 
- Precio evaluado más bajo.  

 
34. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de 
Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento 
sustancial y la validez de los formularios de la propuesta.  
 
Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma 
escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. 
El responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas 
que disponga el sistema, la entidad pública.  
 

35. MÉTODO DE SELECCIÓN: PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 

35.1.Evaluación de la Propuesta Económica 
 

35.1.1.Errores Aritméticos 
 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada 
propuesta, considerando lo siguiente: 
 

• Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal. 

• Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, 
prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.  

 

35.1.2.Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 
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• Para el caso de adjudicación por el Total: Una vez efectuada la corrección de los errores 
aritméticos, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio 
Evaluado Más Bajo. 

 

• En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la 
propuesta técnica. 

 

35.2.Evaluación de la Propuesta Técnica 
 

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, 
verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO 
CUMPLE. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá 
al valor real de la propuesta. 
 

36. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Recomendación, deberá contener mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los proponentes; 
b) Cuadros de evaluación;  
c) Recomendación de Inicio del proceso de contratación; 
d) Otros aspectos que la Comisión de Calificación, considere pertinentes. 

 

 

37. MODALIDAD DE PAGO 

 

Los pagos se realizarán mediante planillas de avance mensual. El pago se hará efectivo mediante SIGEP, 
por lo que la empresa adjudicada debe contar con el registro respectivo en estado Activo. 
 
Mensualmente el contratista solicitará a través de una nota el pago mediante un Certificado o Planilla de Pago 
por el avance de obra por el total del trabajo ejecutado hasta la fecha en medio físico y digital. 
 

 
38.  GARANTIAS 

 
1. A solicitud expresa del contratado, se efectuará un anticipo de hasta del 20% del monto de Contrato 

adjudicado, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo, será por un monto 
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa 
(90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no 
se deduzca el monto total, dicho monto será amortizado en las planillas de pago, pudiéndose amortizar a 
su vez el valor de la boleta de garantía por correcta inversión de anticipo. El anticipo podrá ser solicitado 
máximo hasta 20 días calendarios posteriores a la firma del contrato posterior a ese plazo el contratista no 
podrá reclamar ni solicitar el anticipo especificado. El importe de la garantía podrá ser cobrado por la 
ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los Cinco (5) días a partir 
de la Orden de Proceder, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la 
realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste. 

2. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, con las 
características de renovable, irrevocable y ejecución inmediata, vigente durante 90 días adicionales a la 
vigencia del contrato. 

3. Garantía de buena ejecución de obra por un año de vigencia posterior a la entrega definitiva por un cinco 
por ciento (5%) del monto del contrato. 
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39. UBICACIÓN DE LA OBRA: 

  
El Predio se encuentra en el municipio de Machareti, Ruta nacional Nº9, del Departamento de Chuquisaca. 

 
40. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 
Todos los planos y las especificaciones de las actividades de cada ítem se encuentran en el siguiente enlace:   
 

https://drive.google.com/drive/folders/1jqzYH1ZFSEhIuVesgr3boO98k00Nv89j?usp=drive_
link 
 
 
41. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA  

 
 

EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
La empresa deberá tener una 
experiencia general acumulada de 2 
(dos) veces el precio referencial en 
construcción de obras civiles, la que 
deberá ser acreditada con contratos, 
certificados de trabajo, certificados de 
cumplimiento de contrato o su 
equivalente presentado en fotocopia 
simple. 

La empresa deberá tener una experiencia 
específica acumulada de 1 (una) vez el precio 
referencial en construcción de obras civiles, 
en plantas de alimentos, centros de acopio u 
OBRAS SIMILARES, como ser:  
• Edificios  
• Hospitales 
• Centros de salud 
• Centros educativos 
• Centros comerciales 
• Terminales terrestres o aéreas 
• Galpones y hangares o tinglados 

Toda la experiencia tendrá que estar 
debidamente acreditada con contratos, 
certificados de trabajo, certificados de 
cumplimiento de contrato o su equivalente 
presentado en fotocopia simple. 

 
 
La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados 
durante los últimos diez (10) años.  
 
La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el 
conjunto de Obras Civiles Similares a la obra objeto de la contratación.  
 
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente 
la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general; 
sin embargo, la construcción de obras civiles en general no debe ser incluida como experiencia 
específica.  
 
En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, 
será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas 
que integran la Asociación. 
 
La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada 
por separado.  
 

https://drive.google.com/drive/folders/1jqzYH1ZFSEhIuVesgr3boO98k00Nv89j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jqzYH1ZFSEhIuVesgr3boO98k00Nv89j?usp=drive_link
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42. PERSONAL CLAVE DE OBRA  

 
El personal técnico clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es: 

 

PERSONAL DE LA OBRA   

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

Experiencia Requerida  

 
Específica 

1 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
Director de Obra 

(Permanente en Obra) 

7 años de experiencia especifica 
acumulados como: Director de Obra, 

Gerente de Obra, Gerente de 
Supervisión en Obras Similares*, en el 

sector público o privado. 

2 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
Residente de Obra 

(Permanente en Obra) 

5 años de experiencia especifica 
acumulados como: Residente de Obra o 

Supervisor de Obra, en Obras 
Similares*, en el sector público o 

privado. 

3 Ingeniero Civil 

Especialista en 
Estructuras 

(Durante la construcción 
de infraestructura) 

4 años de experiencia especifica 
acumulados como: Especialista en 

Estructuras en Obras Similares*, en el 
sector público o privado. 

4 Arquitecto 
Especialista en 

Arquitectura 
(A requerimiento) 

4 años de experiencia especifica 
acumulados como: Especialista en 

Arquitectura en Obras Similares*, en el 
sector público o privado. 

5 
Ingeniero 

Sanitario o 
Ingeniero Civil 

Especialista 
Hidrosanitario 

(A requerimiento) 

2 años de experiencia especifica 
acumulados como: Especialista 

Hidrosanitario en Obras Similares*, en el 
sector público o privado 

6 
Ingeniero 
Eléctrico 

Especialista Eléctrico 
(A requerimiento) 

 

2 años de experiencia especifica 
acumulados como: Especialista 

Eléctrico en Obras Similares*, en el 
sector público o privado 

7 
Ingeniero 

Electromecánico 

Especialista 
Electromecánico 
(A requerimiento) 

2 año de experiencia especifica 
acumulado como: Especialista 

Electromecánico en Obras Similares*, 
en el sector público o privado 

8 
Ingeniero Civil o 

Ingeniero 
Ambiental 

Especialista Ambiental 
(A requerimiento) 

2 años de experiencia especifica 
acumulados como: Especialista 

Ambiental en Obras Similares*, en el 
sector público o privado 

* OBRAS SIMILARES: Se consideran Obras Similares las siguientes: 
• Edificios  
• Hospitales 
• Centros de salud 
• Centros educativos 
• Centros comerciales 
• Terminales terrestres o aéreas 
• Galpones y hangares o tinglados 
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NOTA.-  
 

• La experiencia del personal de la obra será computada a partir de la fecha de obtención 
del Título en Provisión Nacional, considerando las obras en las cuales el profesional 
haya desempeñado cargos similares o superiores, mediante la verificación de 
certificados de trabajo en fotocopias simples, NO se contabilizará contratos que no 
cuenten con un certificado de trabajo.  

 

• Del personal señalado en el cuadro anterior, del 1 al 4 serán calificables en el presente 
proceso; y del 5 al 8 deberán presentar sus documentos y contar la aprobación del 
supervisor de obra antes del inicio de la obra.  

 

• En caso de cambio de algún profesional del equipo propuesto, el proponente hará llegar 
nota expresa, adjuntando hoja de vida, con experiencia general y específica que deberá 
ser igual o superior al profesional propuesto, para su aprobación, solo durante la 
ejecución del proyecto. 

 
La empresa podrá mejorar la propuesta de personal clave que considere como 
indispensable. Sin embargo, no podrá presentar una lista más reducida a la descrita en 
los presentes términos de referencia.  
 

 
 
43. CAPACIDAD FINANCIERA  

 
La empresa deberá presentar documentos que certifiquen su capacidad financiera:  

 

• Estados financieros de las ultimas 3 (tres) gestiones.  
 

• Acceso a activos líquidos de libre disponibilidad se debe demostrar mediante una carta emitida por 
una institución financiera, en la que se haga constar los activos líquidos o línea de crédito, por el 
15% (quince) del monto de la oferta. 

 
44. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La empresa deberá presentar el Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7) en un diagrama de 
barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada 
una de las actividades del proyecto. 
 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales. 
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ANEXO 1 
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de Propuesta. 
Formulario A-2a Identificación del Proponente para Personas Naturales. 
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin 

fines de Lucro. 
Formulario A-2c Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales. 
Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra  
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios 
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales 
Formulario B-4 Cronograma de Desembolsos 
 
Documento de la Propuesta Técnica 
 
Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa 
Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa 
Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra 
Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra 
Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de Obra 
Formulario C-1 Metodología de Trabajo. 
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FORMULARIO A-1  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales) 
 

1. DATOS DEL OBJETO  

   
  
  
SEÑALAR EL NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

    
 

 
A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando 
expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos: 

 
I.- De las Condiciones del Proceso 

 
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS  
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación; 
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el 

Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación; 
d) Declaro y garantizo haber examinado los términos de referencia, así como los Formularios para la 

presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y 
la adhesión al texto del contrato; 

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 
proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en 
los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, 
de manera previa a la presentación de propuestas;  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en 
caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados 
de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento; 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su 
verificación en las instancias correspondientes; 

h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia; 

i) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos; 
j) Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros 

que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal de 
la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación. 
 

II.- De la Presentación de Documentos 
 
En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente 
documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre 
consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es 
causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta 
a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i), k), l) y si corresponde lo definido en el inciso m). 
 

a) Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta; 
b) Carnet de Identidad para personas naturales; 
c) Documento de constitución de la empresa; 
d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea;   
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e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que 
otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de 
Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente 
a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un 
Representante Legal no deberán presentar este Poder. 

f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo 
previsto en el sub numeral 29.3 del presente documento 

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al 
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, 
que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas 
Unipersonales sin Dependientes - FIEUD. 

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. 
En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más 
empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de 
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando 
se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una 
retención del siete por ciento (7%) de cada pago.  

i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en 
el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS. 

j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa; 
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra; 
l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 
m) Croquis de ubicación del domicilio legal de la empresa. 

 
 
 

 
 

 
(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder específico del 

proponente) 
 (Nombre completo) 
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FORMULARIO A-2b 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE  

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro) 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del 
proponente o Razón 

Social 
 

 

  

                                        

 Proponente  Empresa Nacional     
Asociación sin fines de 
lucro 

         

                                        
         País  Ciudad  Dirección  

 Domicilio Principal       

                                        

  Teléfono   Número de Identificación Tributaria   

                                  
            Fecha de Registro             

         
Número de 
Matricula 

  Día  Mes  Año             

 
Matrícula de 
Comercio 

                    

                                        
             

             
    

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO  (Cuando el 
proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será 
necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                        
            Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

 
Nombre del Representante 
Legal  o persona con poder 

específico 
      

                                        

 
Número de Cédula de Identidad del Representante 

Legal  o persona con poder específico 
            

                                        
            

Número de Testimonio 
 

Lugar de Emisión 
 Fecha de Inscripción  

              Día  Mes  Año  

 
Poder del Representante 

Legal o persona con poder 
específico 

          

                                        
✓ Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder general amplio y 

suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.  
✓ Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro 

de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la 
inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y 
éste no acredite a un Representante Legal).  

  

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 
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En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según 
su naturaleza institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARO A-2c 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 

                              

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax     
                    

Correo Electrónico     
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1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        

 Denominación de la 
Asociación 
Accidental 

 
 

  

                                        
           % de 

Participación 
       

 

Asociados 

Nombre del Asociado         

           

                                

           

                                

           

                                        
                           Fecha de Inscripción    

         
Número de 
Testimonio 

 Lugar  
Dí
a 

 
Me
s 

 Año    

 
Testimonio de 
contrato 

            

                                        

 Nombre de la 
Empresa Líder 

 
 

  

                                        

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 

                                        

 País   Ciudad        

                                        

 Dirección Principal    

                                        

 Teléfonos   Fax        

                                        

 Correo Electrónico        

                                        

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                                        
 Nombre del 

Representante 
Legal 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres  

       

                                        

  

Cédula de 
Identidad del 

Representante 
Legal 

  Teléfono   Fax    

                                        
  Poder del 

Representante 
Legal 

Número de 
Testimonio 

 
Lugar 

 Fecha de Inscripción  
    Día  Mes  Año  
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Dirección del 

Representante 
Legal 

     

                                        

 Correo Electrónico    

                                        
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y 
suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
                                        

4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

                                        

 

Solicito que las notificaciones 
me sean remitidas vía 

Fax    

                            

 
Correo 

Electrónico 
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FORMULARIO A-2d  
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

                                          

 Nombre del proponente o 
Razón Social 

 
 

  

                                        
 Número de 

Identificación 
Tributaria –NIT 

  
Número de Matrícula de 
Comercio 

 Fecha de Registro   

    Día  Mes  Año   

             

                                        
2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO 

(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante 
Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). 

                                          
 Nombre del 

Representante 
Legal o persona 

con poder 
específico 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s)  

       

                                        
 Cédula de 

Identidad del 
Representante 

Legal o persona 
con poder 
específico 

Número                        

                         

                          Fecha de inscripción  

 
Poder del 

Representante 
Legal o persona 

con poder 
específico 

Número de 
Testimonio 

 
Lugar de 
emisión 

 Día  Mes  Año  

           

 

 
 (En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de 
Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional). 
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FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y 
Dirección de 

Contacto 

Objeto del 
Contrato 

(Obras en 
General) 

Ubicación de la 
Obra 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación 

(*) 

Nombre del 
Socio(s) (**) 

Profesional 
Responsable 

(***) 

Monto en 
$us 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

Monto final del 
contrato en Bs. 

 
 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)   

* Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

*** Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

**** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a 
presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original 
o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 
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FORMULARIO A-4 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y 
Dirección de 

Contacto 

Objeto del 
Contrato 

(Obra similar) 
Ubicación 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) 

(***)  

Profesional 
Responsable 

(****) 

Monto en 
$us 

(Llenado de 
uso 

alternativo)  

Monto final 
del contrato 
en Bs. (*) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)   

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)   

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.(al cambio oficial) 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a 
presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en 
original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. 
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FORMULARIO A-5 
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE 

 

DATOS GENERALES 

    
   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        

    

   Número  
Lugar de 

Expedición 
  

Cédula de Identidad :      

    

Edad  :    

    

Nacionalidad :    

    

Profesión :    

    

Número de Registro Profesional :    

    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA 
OBRA 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA 
OBRA 

(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

…       

N       

DECLARACIÓN JURADA 



PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA 

PRODUCCIÓN APÍCOLA, BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

38 
 

El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que 
el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y 
que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la 
misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene 
pleno dominio hablado y escrito del idioma español. 

a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de 
adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una 
de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 
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FORMULARIO A-6 
EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que 
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.  

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y 
adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, 
firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA 

PRODUCCIÓN APÍCOLA, BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 

40 
 

FORMULARIO A-7 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS)  

DIAGRAMA DE BARRAS 
(DÍAS, SEMANAS O 

MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

k    

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de 
manera clara la Ruta Crítica de la obra 

(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el 
proponente adoptará la más conveniente. 
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FORMULARIO B-1 

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 
(En bolivianos) 

 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Total (Numeral) 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

N      

PRECIO TOTAL (Numeral)  
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FORMULARIO B-2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

 

DATOS GENERALES 

    

Proyecto :    

    

Actividad :    

    

Cantidad  :    

    

Unidad :    

    

Moneda :    

    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIV
O 

COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  

 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIV
O 

COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)    

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO 
DE OBRA + CARGAS SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  

 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIV
O 

COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
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4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  

 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro. 
NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 
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FORMULARIO B-3 

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 
 
 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

(*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la 
información del valor indicado en el Formulario B-4. 
La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este 
afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los 
Formularios B-2. 
 
(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la 
presentación del Formulario B-4) 
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FORMULARIO B-4 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 
 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
MES 1  

MONTO EN BS.   

MES 2  

MONTO EN BS.   

MES …  

MONTO EN BS.   

1     

2     

3     

..     

k     

MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN 

(BS.):  
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FORMULARIO C-1 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Deberá contener: 

a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no 
solamente incluirá al personal clave.  

b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución 
de la obra, según el tipo de obra. 

c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución 
de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

d) Otros que la Entidad convocante considere necesario. 

 

La propuesta técnica debe responder a las condiciones del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO DE ACOPIO APÍCOLA EN MACHARETI - CHUQUISACA y contemplar mínimamente: 

 
a) Métodos Constructivos: el Proponente deberá detallar las técnicas constructivas a 

utilizar para la ejecución de los ítems del Proyecto 
 

b) Metodología de trabajo; el Proponente deberá describir a detalle la metodología para 
encarar la ejecución del Proyecto, considerando: 

 

• Todos los ítems del Proyecto. 

• Haciendo hincapié en los ítems más relevantes de la construcción de las 
ampliaciones incluyendo esquemas, si considera necesario. 

• Mostrando aquel sistema o procedimiento de control que desea implementar en 
determinadas actividades, si considera necesario. 

• Que la planta donde se hará las ampliaciones se encuentra ocupado con mobiliario 
y equipo existente en los distintos ambientes, situación que deberá ser prevista.  

• Que la planta donde se hará las ampliaciones se encuentra ocupado los días lunes 
a viernes, en el horario laboral. Por lo que, se reitera que el proponente deberá 
describir la metodología para encarar la ejecución del trabajo, tomando en cuenta 
esta limitación. 

• Que se deberá realizar los trabajos por sectores o áreas delimitadas o señalizadas 
de manera adecuada, con la finalidad de no perjudicar las actividades en esta casa 
de justicia.      

• Que se deberá prever los trabajos de manera que los funcionarios y público en 
general no se queden sin un ingreso habilitado durante las horas de trabajo. 

 
c) Organigrama General del Proyecto; El proponente deberá presentar el organigrama 

general del Proyecto que incluya el personal técnico clave y los frentes de trabajo. 
 

d)   Número de Frentes; describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el 
personal a utilizar por frente de trabajo 

 
e) Equipo mínimo requerido para la Ejecución del Proyecto 

 
f) Cronograma de Ejecución de proyecto 
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ANEXO 2 
FORMULARIOS REFERENCIALES DE 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas 
 
Formulario V-1   Evaluación Preliminar (Para Empresas y Asociaciones Accidentales) 
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FORMULARIO V-1 
EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Empresas y asociaciones accidentales) 
 

DATOS GENERALES DEL PROCESO 

 
 

Objeto de la contratación:   

 

Nombre del Proponente:   

 

Propuesta Económica:   

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Verificación (Acto de Apertura) 

PRESENTÓ 

SI NO 

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.   

2. Formulario A-2a Identificación del Proponente para Personas Naturales.   

3. Formulario A-2b Identificación del Proponente para Para Empresas 
Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro. 

  

4. Formulario A-2c Identificación del Proponente para Asociaciones 
Accidentales. 

  

5. Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación 
Accidental. 

  

 
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

6. Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra  
 

  

7. Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios 
 

  

8. Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales 
 

  

9. Formulario B-4 Cronograma de Desembolsos 
 

  

DOCUMENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

10. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa 
 

  

11. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa 
 

  

12. Formulario A-5 Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra 
 

  

13. Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra 
 

  

14. Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de Obra 
 

  

15. Formulario C-1 Metodología de Trabajo. 
  

 


